



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro
Determinazioni
Raccolta Generale
N. 20/UTC
DEL 29/01/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO LAVORI DI
**RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO AREA BELVEDERE - LAGHETTO
VOLUBRO**

CODICE CUP **D45G11000120003**

CODICE CIG **44303654DA**

Premesso che il Comune di Acuto è inserito nel **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2077/2013** – Asse IV – Leader Misura 313 – Azione B Tipologia n. 1 per l'opera **INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO AREA BELVEDERE - LAGHETTO VOLUBRO**.

Che con delibera di G.C. n. 131 del 06/10/2011 è stato approvato il progetto esecutivo;

Che i lavori sono stati appaltati alla ditta **PARENTE ATTILIO & RICCARDO SRL** srl per l'importo 99.861,05 di cui € 94.486,05 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 7,48% ed € 5.375,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1775 del 08/08/2012;

Vista la perizia di assestamento redatta dallo Studio di Ingegneria Maggi srl ai sensi dell'art. 132 comma 3° del D.Lvo 12 aprile 2006 n° 163 per obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che non comporta aumento di spesa contrattuale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto l' art. 132 comma 3° del D.Lvo 12 aprile 2006 n° 163 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

D E T E R M I N A

1. Di approvare LA PERIZIA DI ASSESTAMENTO dei lavori di: **RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO AREA BELVEDERE - LAGHETTO VOLUBRO** che non prevede aumento dell'importo contrattuale;
2. Di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi;

3. L'opera è prevista nel bilancio all'intervento n° 2090601/20.

4. Di dare atto che il quadro economico dell'intervento rimane invariato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

	IMPORTI (Euro)	
	LORDO	NETTO
Lavori previsti in progetto oggetto di appalto:		
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 102.125,00	€ 94.486,05
A2) Oneri per la sicurezza	€ 5.375,00	€ 5.375,00
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 107.500,00	€ 99.861,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 41.736,11
B1) Consulenze, studi, ideazione e realizzazione di materiale promozionale		€ 3.960,00
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche, archeologiche, di supporto, ecc.,		€ 5.375,00
B3) Allacciamenti a pubblici servizi		€ -
B4) Imprevisti max 5%		€ 4.843,83
B5) Acquisizione aree o immobili		€ -
B6) Spese tecniche 10%		€ 10.750,00
B7) Incentivi RUP Art.92 DLgs 163/2006		€ 322,50
B8) Spese artt. 65/69 Legge 266/05 (pubblicità gara, ecc.)		€ 369,36
B9) Collaudi ed accertamenti di laboratorio		€ 860,00
B10) IVA 10% su A+B4+B1		€ 10.866,49
B11) Inarcassa 4% su B2+B6+B9		€ 679,40
B12) IVA 21% su B2+B6+B9+B11		€ 3.709,53
Economie contrattuali		€ 8.402,84
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 150.000,00

C1) SPESE AMMISSIBILI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
(A+B1+B2+B3+B4+B6+B7+B8+B9) € 126.341,74
C2) SPESE NON AMMISSIBILI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
(B5+B10+B11+B12) € 15.255,42

QUOTA AMMESSA AL FINANZIAMENTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (100% di C1) € 126.341,74
QUOTA A CARICO DEL COMUNE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 15.255,42

Allegati perizia di assestamento:

- All. 1 - Relazione tecnica di perizia
- All. 2 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
- All. 3 - Computo metri di perizia
- All. 4 - Eenco prezzi
- All. 5 - Quadro comparativo

COMUNE DI ACUTO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alessandro Cori

N. 104 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web
istituzionario dell'ente da oggi 19/02/2013
per la durata di 15 giorni e vi rimarrà
fino al giorno 06/03/2013

Acuto: 19/02/2013

L'impiegato addetto
(Maurizio Rossi)

