
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO 

DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO - 

INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI SITUATI  IN 

PIAZZA REGINA MARGHERITA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 

DI  ASSESTAMENTO 

 

CODICE CIG   34794916CD 

CODICE CUP  D42F08000050006 

 

 

 

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del 

Sindaco in data 11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare 

la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa; 

 

CHE questo Comune beneficia del finanziamento di € 425.000,00 concesso con Deliberazione della 

Giunta Regionale n° 72 del 20 febbraio 2007, per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nel 

centro storico, individuato dall’Amm.ne Comunale nelle facciate degli edifici di Piazza Regina 

Margherita; 

 

con provvedimento prot. n. 17681 del 12/11/2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici ha rilasciato il parere positivo di compatibilità paesaggistica; 

 

con provvedimento prot. n° 5580 del 21/12/2010 è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;   

 

con delibera della G.C n° 103 del 14/07/2011 è stato approvato il progetto esecutivo; 

 

in seguito alla gara d’appalto espletata con procedura aperta il 23/11/2011 è risultata aggiudicataria 

la ditta Gemini Appalti srl per l’importo di € 228.484,22 di cui € 156.118,63 al netto del ribasso del 

26,535% ed € 49.069,00 per oneri della sicurezza; 

 

in data 19/12/2011 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 1766;  

 

COMUNE DI ACUTO 
Provincia di Frosinone 

Registro Determinazioni 

Raccolta Generale 

N. 201/U.T.C. 

DEL 25/09/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO TECNICO 



Con delibera di G. C. n. 4 del 18/01/2013 è stata approvata la perizia di variante necessaria in 

seguito alle direttive comunicate in corso d’opera dal Ministero dei Beni e le Attività culturali del 2 

luglio 2012 prot. n. 19140, dell’importo di €  233.635,16 per lavori con l’assorbimento del 5% della 

voce imprevisti 

 

 

Con determinazione n° 182/UTC del 01/08/2013 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante 

che non comporta aumento contrattuale trattandosi di variazioni tecniche inerenti le lavorazioni da 

eseguire; 

 

Con determinazione n° 27 del 13/02/2014 è stata approvata la perizia di variante con la quale è stato 

riassorbito l’importo di € 2.125,08 previsto dalla voce B3 del quadro tecnico economico relativo 

all’accantonamento di cui all’art. 133 del D.Lgs 163/2006, per consentire l’incremento delle 

disponibilità relative alla rimozione degli impianti in facciata, presenti massicciamente sul fronte 

ancora non realizzato dell’insieme edilizio C; 

 

Il Direttore dei Lavori Arch. Laura Meloni in data 25/09/2014 ha trasmesso la perizia suppletiva e 

di assestamento redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera c), ovvero per la presenza di eventi 

inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene; 

 

La perizia suppletiva e di assestamento di cui trattasi non comporta aumento di spesa contrattuale; 

 

Considerato che la suddetta perizia di variante può essere approvata dal Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lvo 163/2006 e dell’art. 161 comma 10 del 

D.P.R. 207/2010 in quanto la copertura finanziaria rientra nel quadro economico del progetto 

approvato; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di recepire nel presente dispositivo quanto espresso in narrativa; 

 

2) Di approvare la perizia di suppletiva e di assestamento degli interventi previsti per il 

Risanamento e Recupero delle facciate degli edifici ubicati in Piazza Regina Margherita;  

 

3) Di approvare l’allegato elenco prezzi ed analisi prezzi e lo schema di atto di sottomissione; 

 

4) Di dare atto che l’approvazione della perizia non comporta aumento contrattuale e che il quadro 

economico rimodulato è il seguente: 

 

 

QUADRO ECONOMICO  
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I A. Importo dei Lavori e delle Forniture 

A.1 Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 26,535% € 169.901,23 

 
A.2 

Importo opere al netto del ribasso d’asta del 26,535 delle 
sistemazioni utenze società erogatrici di servizi  
(All. A lett. “c” DGR 354/04) <15% A.1 

 
€  16.510,52 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso €  49 187,99 

 
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) € 235.559,74 

 



 B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

B.1 Spese tecniche generali comprensive di contributi previdenziali € 77.505.35 

 
 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 

(B1+B2+B3+B4)  

 

€ 77.505.35 

 

 C.1 
I.V.A. su Lavori e Forniture (10%) € 23.559,97 

 C.2 
I.V.A. su Somme a disposizione dell’Amministrazione(22%) € 17.051.18 

 C.3 
Economie derivanti dal ribasso d’asta € 71.283,76 

 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 425 000,00 

 

 

5) Di dare atto che l’opera è prevista in bilancio all’intervento n° 2090101/6  impegno di spesa 

n° 1145/2008. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                  

                                                                                               Geom. Alessandro CORI 

 


