



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 4/UTC

DEL 20/01/2011

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, IN LOCALITÀ EX CAVA MONTE DEL SERRONE  
DETERMINAZIONI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 14/01/2009 è stato sottoscritto il contratto di concessione, rep. n. 1639, per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di che trattasi, nel quale era prevista la ultimazione dei lavori alla data del 31/12/2009;
- che, a seguito di richiesta, formulata dalla società concessionaria con nota prot. n. PIS 091212064 dell'11/12/2009, l'Amm.ne Comunale, previa espressione del Consiglio Comunale, concedeva proroga del termine fino al 31/12/2010;

**Considerato che:**

con nota prot. PIS101207019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/12/2010 e registrata al n° 5391, l'ing. Carlo Rossato, in qualità di legale rappresentante della soc. Photovoltaic Industries srl, ha presentato ulteriore richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori;

la Regione Lazio, a seguito di debita istruttoria, con provvedimento prot. n. 014677 del 20/01/2010, pervenuto al Comune di Acuto in data 25/01/2010 e registrato al protocollo al n° 345, ha espresso pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito all'impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Acuto in località Monte Serrone e ex cava;

la soc. Photovoltaic Industries srl, ha presentato in data 19/03/2010 ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. di Roma per l'annullamento di tale provvedimento negativo;

in data 14/05/2010 il TAR di Roma ha rigettato la richiesta di sospensione della pronuncia negativa di valutazione d'impatto ambientale resa, ai sensi dell'art. 23 parte II del d. lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dipartimento competente della Regione Lazio con la seguente motivazione: *“Considerato che, ad un sommario esame, emergono dubbi in ordine alla sussistenza dell'interesse alla sospensione, atteso che l'attività che la ricorrente intende porre in essere risulta – al momento – inibita anche dal parere rilasciato dalla Regione Lazio, Dipartimento Regionale Territorio e Urbanistica, risalente al 28 ottobre 2009 e non oggetto di alcuna impugnativa. Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensione, P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, respinge la su indicata domanda incidentale di sospensione”*;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 158 del 30/12/2010 avente ad oggetto : "Progettazione, Costruzione e Gestione di un impianto fotovoltaico in località ex cava e Monte del serrone con la quale si stabilisce:

- " di formulare indirizzo gestionale finalizzato al rigetto dell'istanza di proroga così come formulata dalla società Photovoltaic Industries srl con nota prot. PIS101207019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/12/2010 e registrata al n° 5391;
- di darne, in ogni caso, preavviso alla società affinché essa possa formulare le proprie osservazioni e l'Ente ponderare adeguatamente la vicenda e gli interessi coinvolti, anche ai fini di un eventuale riesame della pratica;
- di indicare, in relazione alla particolare complessità della materia e della necessità per l'Ente di acquisire i necessari pareri in merito all'inquadramento della vicenda ed alle iniziative da assumere, quale termine per la conclusione del procedimento il termine di mesi sei;
- di delegare il Responsabile del Servizio Geom Alessandro Cori all'attuazione di tutti gli atti connessi e consequenziali ivi compresa la comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;
- di indicare, a tali fini, quale Ufficio e persona Responsabile del Procedimento il medesimo Responsabile del Servizio Geom Alessandro Cori, presso cui gli interessati potranno prendere visione degli atti con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso e presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di avvio del procedimento."

Per le motivazioni su esposte:

#### DETERMINA

- di avviare il procedimento finalizzato al rigetto dell'istanza di proroga così come formulata dalla società Photovoltaic Industries srl con nota prot. PIS101207019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/12/2010 e registrata al n° 5391;
- di darne preavviso alla società affinché essa possa formulare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente, le proprie osservazioni precisando che il sottoscritto è il responsabile del procedimento presso il cui ufficio gli interessati potranno prendere visione degli atti e depositare osservazioni scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di avvio del procedimento;
- di indicare quale termine per la conclusione del procedimento il termine di mesi sei.

UFFICIO DI ACUTO  
RELAZI DI PUBBLICAZIONE

N. 20 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Acuto il 27/01/2011 per la durata di 15 giorni e vi rimarrà fino al giorno 11/02/2011

Acuto 27/01/2011

L'impiegato addetto  
(Mancini P. S. S. I.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
geom. Alessandro Cori

