



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni  
Raccolta Generale  
N. 94/UTC  
DEL 20/05/2014

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
IN VIA CIRCONVALLAZIONE

LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - DITTA ARCOLOR SNC

CODICE CIG **5437982CB2**

CODICE CUP **D45J12000160004**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 3 del Sindaco in data 06/07/2009 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

PREMESSO che

con delibera di G.C. n. 111 del 15/11/2012, è stato approvato il progetto definitivo e con delibera di G.C. n. 25 del 28/03/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CIRCONVALLAZIONE per l'importo complessivo di € 90.000,00;

con contratto d'appalto rep. n. 1792 del 03/03/2014 i lavori sono stati appaltati alla ditta ARCOLOR SNC, per l'importo di € **60.420,50** di cui € 57.980,50 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 4,95% ed € 2.440,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il 1° S.A.L. e relativo certificato di pagamento dell'importo di € 51.512,51 + IVA per complessivi € 56.663,76;

### DETERMINA

Di liquidare alla ditta **ARCOLOR SNC** l'importo di € **56.663,76** IVA compresa relativo al 1° S.A.L. dei lavori di **COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CIRCONVALLAZIONE**.

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata con imputazione all'intervento n° **2080101/2** impegno di spesa n° **1269/2012**.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.LVO 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Alessandro CORI